Arbeitspaketdefinition

AP - Bezeichnung	Lfd - Nr.	Status	Verantwortlicher
IST-Analyse	2100	Abgeschlossen	J.T.

Zeitaufwand: 12 Beginn: 39 Ende: 39

Ziele:

Der IST-Zustand ist erfasst und dokumentiert worden.

Vorgänger AP	1700
Voraussetzungen:	Laufende Produktion der M80-Motorengehäuse
erforderliche Ressourcen:	Stift, Papier

Tätigkeit	Zeit/ Stück	Einh.	Kosten	Wer	OK
Dokumentieren von Zeiten und Abläufen	6	h	0,00 €	J.T.	✓
Dokumentieren der Arbeitsplatzumgebung	6	h	0,00 €	J.T.	✓
	12		**0,00 €**		

Material:	Kosten/Einh.					
Materialkosten				0,00 €		
∑		**12**	**h**	**0,00 €**		