

Arbeitspaketdefinition



AP - Bezeichnung	Lfd - Nr.	Status	Verantwortlicher
Netzplan	1400	Abgeschlossen	J.T

31

Der Netzplan ist fertiggestellt

Vorgänger AP	1300
Voraussetzungen:	PSP
erforderliche Ressourcen:	Excel

2 0,00 €