

Arbeitspaketdefinition



AP - Bezeichnung	Lfd - Nr.	Status	Verantwortlicher
Kapazitätsplan	1600	Abgeschlossen	N.B.
Zeitaufwand:	2	Beginn: 40	Ende: 40

Ziele:

Der Kapazitätsplan ist fertiggestellt.

Vorgänger AP	1500
Voraussetzungen:	PSP/Arbeitspaketdefiniton
erforderliche Ressourcen:	Excel

2 0,00 €