

Arbeitspaketdefinition



AP - Bezeichnung	Lfd - Nr.	Status	Verantwortlicher
Planung	1700	Abgeschlossen	J.T
Zeitaufwand:	38,5	Beginn: 36	Ende: 39

Ziele:

Die Planung ist abgeschlossen

Vorgänger AP	1600
Voraussetzungen:	Anforderungen an die Vorrichtung, siehe Lastenheft.
erforderliche Ressourcen:	Excel

38,5

0,00 €