

Arbeitspaketdefinition



AP - Bezeichnung	Lfd - Nr.	Status	Verantwortlicher		
Detailausarbeitung	3100	Abgeschlossen	N.B.		
Zeitaufwand:	38	Beginn: 4	Ende: 14		
Ziele:	Detailausarbeitung des ersten Prototypen.				
Vorgänger AP	2400				
Voraussetzungen:	Auswahl der Variante ist erfolgt. Bauraum ist bekannt.				
erforderliche Ressourcen:	Papier, Stifte, (Skizzen)				
Tätigkeit	Zeit/ Stück	Einh.	Kosten	Wer	OK
Ausarbeitung der Endvariante	18	h	0,00 €	N.B.	✓
Skizzen erstellen	12	h	0,00 €	N.B.	✓
Neukonstruktion Drehteller	8	h	0,00 €	N.B.	✓

38

0,00 €

