

## Arbeitspaketdefinition



AP - Bezeichnung	Lfd - Nr.	Status	Verantwortlicher
Konstruktionsberechnung	3200	Abgeschlossen	N.B.
Zeitaufwand:	48	Beginn: 8	Ende: 12

## Ziele:

Für alle erforderlichen Bauteile sind Berechnungen durchgeführt und dokumentiert.

Vorgänger AP	3100				
Voraussetzungen:	Auswahl der Variante ist erfolgt. Bauraum ist bekannt. Ansetzene Kräfte sind bekannt.				
erforderliche Ressourcen:	Taschenrechner, Papier, Stifte				
Tätigkeit	Zeit/ Stück	Einh.	Kosten	Wer	OK
Die Bauteile auf ihre Anforderungen hin, berechnen.	48	h	0,00 €	N.B.	✓

