

Meilensteinsitzung Variantenpräsentation 2

Ort, Raum: Online-Konferenz über Jitsi-Meet
Tag, Datum: Donnerstag den 28.01.2021
Uhrzeit Anfang: 11.07Uhr
Uhrzeit Ende: 11.45 Uhr
Protokollant: Hr. Bengsch
Anwesende Herrn: Bengsch, Bruns, Brühl, Gasch, Hesse, Tolle

THEMA	ERGEBNISSE/AUFTRÄGE
1.	<p><u>Präsentation der nachgearbeiteten Variantenauswahl</u></p> <p>In der Bewertung der Varianten sind die Erfüllungsgrade um die Punkte: Bauraum, Ergonomie, Reinigungsaufwand und Fertigungsaufwand pro Kaliber erweitert. Dadurch und mit den neuen Gewichtungsfaktoren von Herrn Bruns und Herrn Gasch, hat sich die „Wunschvariante“ als Sieger herausgestellt. Nachdem es diesbezüglich hier keine Einwände gibt, wird die Siegervariante einstimmig genehmigt.</p>
2.	<p><u>Abgabe der Ergebnisdaten</u></p> <p>Es wird festgestellt, dass keine genaue Vereinbarung über die Abgabe der Ergebnisdaten dokumentiert wurde. Alle Beteiligten haben sich darauf geeinigt, dass Zeichnungen und Pneumatikplan als PDF-Datei in DIN A3/A4 Format, sowie die 3D Konstruktion als Step-, Iges- oder Ipt-Datei vom Projektteam übergeben werden.</p>
3.	<p><u>Weiteres Vorgehen</u></p> <p>Des Weiteren hat man sich darauf geeinigt alle Zwei Wochen ein Meeting einzuberufen um kontinuierlich den Projektfortschritt der Firma KAG GmbH zu präsentieren.</p>

Nächstes Meeting	
Thema	Vorstellung der bisherigen Ergebnisse
Datum + Tag	11.02.2021 Donnertag
Uhrzeit	10:00 Uhr

Protokolliert am : 28.01.2021
Protokollant : Nicolas Bengsch



.....
Unterschrift Protokollant